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Komplexer Industriebau 
in nur 8 Monaten Rohbauzeit 
Neubau Ofenlinie, Zementwerk HeidelbergCement, Schelklingen 

Bauprojekte im Industriesektor sind häufig sehr komplex und in der Regel 
mit kurzen Terminvorgaben, hohen Sicherheitsanforderungen und 
beengten Platzverhältnissen verbunden. Basierend auf einem ganzheitlich 
durchdachten PERI Schalungs- und Gerüstkonzept konnten die 
Rohbauarbeiten für eine neue Ofenanlage innerhalb des vorgegebenen 
Zeitfensters durchgeführt werden. 

Das Zementwerk der HeidelbergCement AG in Schelklingen bei Ulm wird derzeit 

grundlegend modernisiert. Ein neuer, über 140 m hoher Wärmetauscherturm mit 

Drehofen und Klinkerkühler ersetzt die beiden bislang genutzten Drehrohröfen 

aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Dadurch wird die Energieeffizienz deutlich 

gesteigert, gleichzeitig werden die Schadstoff- und Lärmemissionen wesentlich 

gesenkt. Die Investitionssumme für die neue, hochmoderne Anlage, die 2018 

nach insgesamt 3 Jahren Bauzeit in Betrieb genommen wird, beträgt über 100 

Millionen Euro. 

Rohbau in nur 8 Monaten 
Die Baumaßnahme erfolgt inmitten des Werksgeländes während des laufenden 

Betriebs. Nach dem zu Projektbeginn erfolgten Abriss des ersten, über 50 Jahre 

alten Lepolofens stehen nur 18 Monate für die komplette Errichtung der neuen 

Anlage zur Verfügung. Dann erst wird der zweite Altofen stillgelegt, der während 

der derzeitigen Bauphase eine Teil-Aufrechterhaltung der Zementherstellung 

gewährleistet. Zur Minimierung von Produktionsausfällen ist die Bauzeitvorgabe 

für den Neubau äußerst knapp bemessen. 

Der neue Ofenturm wird bis knapp 35 m Höhe in Stahlbetonbauweise, darüber 

hinaus bis zur Gesamthöhe von 140 m als Stahlbaukonstruktion ausgeführt. Die 

Bauspezialisten der Ed. Züblin AG, Bereich Ulm/Neu-Ulm, stellten den komplexen 

Rohbau der Ofenanlage in nur 8 Monaten fertig. Der enge Terminplan erforderte 

allerdings die parallele Ausführung der Rohbauarbeiten für Stützen, Wände und 

Decken, verbunden mit einem intensiven Materialeinsatz. 

Angevoutete Stahlbetonstützen 
Vier massive Stahlbetonstützen mit einem quadratischen Stützenquerschnitt von 

2,80 m auf 2,80 m stellen die Basiskonstruktion der Ofenanlage dar. Die Stützen 
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sind im rechteckigen Achsmaß von 20,40 m mal 22,40 m angeordnet. 

Konsolartig bis zu 3,30 m innenseitig auskragende Aufweitungen dienen als 

Auflager für die verbindenden Unterzüge in 30 m Höhe. Weißenhorner PERI 

Ingenieure entwickelten gemeinsam mit den Züblin-Bauverantwortlichen ein 

projektspezifisches Kletterschalungskonzept, mit dem alle vier Stützen zeitgleich 

hergestellt werden konnten. Hierbei bildeten das horizontal montierte SB 

Stützbocksystem und Systembauteile des VARIOKIT Ingenieurbaukastens weit 

auskragende Kletterbühnen. Die TRIO Rahmenschalung diente als zuverlässiges 

Schalungssystem. Damit war es außerdem möglich, zwischen 11,50 m und 30 m 

Höhe auch die voutenartigen Aufweitungen mit veränderlichen Querschnitten in 

den jeweiligen Betonierabschnitt zu integrieren. 

Die Schalungs-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten für alle anderen vertikalen 

und horizontalen Bauteile fanden aufgrund der knappen Bauzeitvorgabe parallel 

zur Stützenherstellung statt. Die Bauabläufe in den unterschiedlichen Ebenen 

erforderten eine exakte Koordination der Arbeitsschritte, da die Platzverhältnisse 

äußerst beengt waren und jederzeit sichere Zugangsmöglichkeiten gewährleistet 

sein mussten. Große, zusammenhängende Umsetzeinheiten aller eingesetzten 

PERI Systeme vereinfachten hierbei die Arbeitsabläufe und reduzierten zudem 

die erforderlichen Kranspiele. 

Schalung und Gerüst aus einer Hand 
Die Kombinierbarkeit aller PERI Systeme reduzierte die Materialvorhaltung, 

vereinfachte die Logistik und beschleunigte die Montageschritte. Insbesondere 

das PERI UP Flex Modulgerüst und VARIOKIT Systembauteile waren Grundlage 

für systemübergreifende Schalungs- und Gerüstlösungen und boten vielseitige 

Einsatzmöglichkeiten. So gewährleistete PERI UP als Gerüsttreppenturm den 

kontinuierlich mitwachsenden Zugang zu den Bühnenebenen der Stützen-

Kletterschalung. Darüber hinaus bildete ein PERI UP Arbeitsgerüst, kombiniert 

mit einem VARIOKIT Trägerrost, bis zu 17 m frei spannende und mit dem Kran 

versetzbare Montagebrücken zur Fertigmontage der Unterzugkonstruktionen. 

Hierbei wurden bis zu 38 t schweren Halbfertigteile mittels Hochbaukran in knapp 

30 m Höhe in ihre exakte Position gebracht. Vom PERI UP Gerüst aus ließen sie 

sich abschließend miteinander verbinden. Dadurch konnte die komplette HFT-

Unterzugmontage innerhalb von nur 4 Tagen durchgeführt werden. 
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Bild 1 
Wichtige Bestandteile der PERI Schalungs- und 

Gerüstlösung für die Rohbauarbeiten des neuen 

Wärmetauscherofens: Kletterschalung und 

Zugangstechnik an den über 30 m hohen 

Stahlbetonstützen sowie kranversetzbare, bis zu 

17 m frei spannende Gerüstbrücken. 

(Foto: PERI GmbH) 

 

Bild 2 
Aufgrund des äußerst engen Zeitfensters waren 

viele Bauteile zeitgleich in unterschiedlichen 

Ebenen herzustellen. Eine exakte Koordination 

aller Arbeitsschritte, die Bereitstellung großer 

Materialmengen in kurzer Zeit und das Arbeiten 

mit großflächigen Umsetzeinheiten erleichterten 

die termingerechte Durchführung der komplexen 

Bauaufgabe. 

(Foto: PERI GmbH) 

 

Bild 3 
Voraussetzung für die Bauarbeiten mit beengten 

Platzverhältnissen und hohem Termindruck bei 

laufendem Betrieb: ein eingespieltes 

Baustellenteam sowie eine auf gute, intensive 

Zusammenarbeit in der Planungs- und 

Ausführungsphase basierende Schalungs- und 

Gerüstlösung. 

(Foto: PERI GmbH) 
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Bild 4 
Sicher arbeiten in großer Höhe: In Kombination 

mit VARIOKIT Systembauteilen bis zu 17 m frei 

spannende PERI UP Montagegerüste 

ermöglichten die sichere Fertigmontage der HFT-

Unterzüge in knapp 30 m Höhe. 

(Foto: PERI GmbH) 
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