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Anforderungen nach einer hohen Ausfiihrungsqualitat. Eine durchdachte
Taktplanung und der Einsatz aufeinander abgestimmter Schalungs- und
Gerustsysteme von PERI ermdglichen in Frankfurt einen raschen und
gleichzeitig sicheren Baufortschritt auf der Grundlage einer konsequenten

Sicherheitsphilosophie.

Der Klinikneubau im Frankfurter Stadtteil Hochst ist das erste Passivhaus-
Klinikprojekt in Europa. Das in Zusammenarbeit mit dem Passivhausinstitut
Darmstadt entwickelte Pilotprojekt soll nach nur 3 Jahren Bauzeit bereits im
Sommer 2019 in Betrieb gehen. Fir die komplexe GesamtbaumaflZnahme
zeichnet BAM Deutschland AG zusammen mit dem ARGE-Partner Max Bogl
verantwortlich.

Aufwéandiger Klinikkomplex

Der im Grundriss trapezférmige, teilunterkellerte Neubau weist 6 Vollgeschosse
und ein zusatzliches Technikgeschoss mit Hubschrauberlandeplatz auf. Bei

143 m Lange, 86 m bis 121 m Breite sowie bis zu 33 m Hbhe betragt die
Bruttogesamtflache rund 79.000 m2. Die Funktionsbereiche und Labore befinden
sich in den unteren 3 Geschossen, die drei dariiber angeordneten Etagen bieten

Platz fur insgesamt 664 Betten.

Der Klinikkomplex setzt sich aus vier riegelartig angeordneten Gebaudeteilen
zusammen, die durch eine Magistrale in Langsrichtung miteinander verbunden
sind. Die Rohbauausfihrung als Stahlbeton-Skelettbau soll bereits im Herbst
2017 abgeschlossen sein, Baubeginn war im Friihsommer 2016. Neben dem
ebenfalls derzeit im Bau befindlichen Universitatsklinikum Kiel stellt das
Frankfurter Klinikprojekt das derzeit grof3te Auftragsvolumen der BAM
Deutschland AG dar. Herausforderungen fir beide Projekte sind, dass die
umfangreichen Baumafinahmen aufgrund der knappen Bauzeitvorgabe einen
hohen Personal- und Materialeinsatz erfordern — ohne dabei den unmittelbar

angrenzenden Krankenhausbetrieb zu beeintrachtigen.
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Getaktete Sicherheit PERI GmbH

. . Schalung Gerust Engineering
Insgesamt werden in Frankfurt 55.000 m3 Beton und 9.000 t Baustahl angeliefert  rudoif-Diesel-StraRe

.. . . 89264 WeilRenhorn
und verbaut. Neben der logistischen Herausforderung spielen die auf Tel. +49(0)7309.950-0
Einsatzzahlen und Vorhaltemengen optimierten Taktungen der Wand- und Fax +49(0)7309.951-0
Deckenabschnitte eine maRgebliche Rolle. Dabei unterstiitzt eine Kontakt
. o . . PERI Redaktion
projektspezifisch abgestimmte Schalungs- und Gerustplanung der PERI Tel. +49(0)7309.950-1191

Fax +49(0)7309.951-1191

Ingenieure die rasche Bauausfiihrung — gepaart mit einer termingerechten, dem _ :
redaktion@peri.de

Bauverlauf angepassten Materialbereitstellung. Zuséatzlich erhoht die konsequent
sichere Anwendung der eingesetzten PERI Systeme die Effizienz und macht das

Gesamtprojekt mit Sicherheit wirtschaftlicher.

Wand- und Saulenschalung

Beim Schalen der Stahlbetonwéande sorgt die MAXIMO Rahmenschalung fur
entscheidende Vorteile hinsichtlich Arbeitssicherheit und Montagegeschwindigkeit.
Mithilfe der einseitig bedienbaren MX Ankertechnik und dem gleichzeitigen
Wegfall von Hullrohren kann nicht nur schneller geschalt werden; zudem sind
weder zusatzliche Arbeitsschritte noch die Montage von Arbeitsgertisten an der

Stellschalung notwendig.

Die Stahlbetonstiitzen werden mit der QUATTRO Saulenschalung geschalt.
Diese kann als komplette Einheit mit jeweils einem Kranhub umgesetzt werden —
inklusive Betonierplattform und Leiteraufstieg mit Rlickenschutz. Der Vorteil
dabei: Der sichere Verkehrsweg dient gleichzeitig auch zum einfachen SchlieRen

und Lésen der Schalungssegmente.

Deckenschalung

Uber 5.000 m2 SKYDECK Paneel-Deckenschalung erméglichen aufgrund der
systematischen Montagefolge und der alu-leichten Einzelteile die rasche und
sichere Herstellung der Geschossdecken. Zudem sorgt das Fallkopfsystem dafiir,
dass Paneele und Langstrager bereits nach wenigen Tagen in den jeweils
nachsten Deckenabschnitt umgesetzt werden kdnnen. Die Absicherung der freien
Deckenrander erfolgt mithilfe von SKYDECK Stirnseitengelandern. Diese lassen
sich als komplette Gelandereinheiten an beliebiger Position auf den Langstragern
montieren — aus gesicherter Position und ganz ohne Werkzeug. Die Gelander

verriegeln selbsttatig durch eine ausgekligelte Mechanik.
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= Schalung Geriist Engineering
§ Der Rohbau des ersten europaischen Rudolf-Diesel-Strake
§ Passivhaus-Klinikkomplexes im Frankfurter 89264 WeilRenhorn

Tel. +49(0)7309.950-0

| Stadtteil Hochst wird im Herbst 2017 fertiggestellt.
Fax +49(0)7309.951-0

(Foto: PERI GmbH)

Kontakt

PERI Redaktion

Tel. +49(0)7309.950-1191
Fax +49(0)7309.951-1191
redaktion@peri.de

Bild 2

Die umfassende PERI Lésung auf Basis der
MAXIMO Rahmenschalung, der QUATTRO
Séaulenschalung und der SKYDECK
Paneel-Deckenschalung unterstiitzt den raschen
Baufortschritt mit hoher Sicherheit.

(Foto: PERI GmbH)

Bild 3

Dank des SKYDECK Langstragers sind nur
0,29 Deckenstiitzen je m2 Deckenflache
notwendig. Der groRe Stiitzenabstand schafft
Arbeitsraum und spart Material und Arbeitszeit.
(Foto: PERI GmbH)

Bild 4

Reduzierte Materialvorhaltung: Der SKYDECK
Fallkopf erméglicht friihes Ausschalen, so dass
Paneele und Langstrager sehr schnell fir
folgende Betonierabschnitte verfligbar sind.
(Foto: PERI GmbH)
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Bild 5

Hohe Sicherheit von Anfang bis Ende: SKYDECK
Stirnseitengelander dienen als zuverlassige und
rasch montierbare Absicherung der jeweils freien
Deckenrander.

(Foto: PERI GmbH)

Bild 6

Zum Schalen der AuRenwande wird die MAXIMO
Rahmenschalung zusammen mit der Faltbiihne
FB 180 eingesetzt.

(Foto: PERI GmbH)

Generalunternehmen

ARGE Klinikum Frankfurt Hochst

(BAM Deutschland AG, Stuttgart; Max Bogl Stiftung & Co. KG, Neumarkt)
Projektbetreuung

PERI Stuttgart und Frankfurt

Abdruck honorarfrei unter Angabe der Quelle PERI GmbH
Belegexemplar erbeten
4.744 Zeichen (ohne Leerzeichen)
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