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die Dachsanierungsarbeiten an der 90 m langen Produktionshalle
unabhéangig von aueren Witterungseinfliissen. Die Kombination mit
Systembauteilen des Variokit Ingenieurbaukastens beschleunigte die

Ausfihrungslésung und war zudem wirtschaftlich.

Um die Produktionsausfallzeiten zu minimieren, standen fiir die Dachsanierung
der 90 m langen und 27 m breiten Produktionshalle des Backwarenproduzenten
Hiestand im unterfrankischen Gerolzhofen nur wenige Tage zur Verfligung.
Hierfur wurde ein temporares Wetterschutzdach auf Basis des Peri LGS
Fachwerkbindersystems errichtet. Dieses machte die Sanierungsarbeiten
einerseits unabhangig von auReren Witterungseinflissen, sodass die
Produktionsanlagen wéahrend der einwdchigen Baumaflinahme geschitzt waren.
Andererseits erlaubte die Verwendung von Kederplanen, dass einzelne
Dachfelder zum Einheben von Baumaterial mit dem Kran jederzeit wahrend der

Dacharbeiten schnell und einfach gedffnet werden konnten.

Projektspezifische Anforderungen

Ahnlich straff wie der duRerst knappe Zeitplan fiir die Sanierungsarbeiten war
auch die kurze Zeitvorgabe fur die Planung, Materialbereitstellung und Montage
der Schutzdachkonstruktion. Der hierfur beauftragte Gerlstbaubetrieb Wahner
aus Sulzfeld wandte sich daher an die Peri Geriistspezialisten aus Nirnberg und
WeilRenhorn. Beim gemeinsamen Aufmald vor Ort wurden umgehend alle
Projektanforderungen lokalisiert: So war eine Auflagerung auf eine Peri Up
Geriistkonstruktion nur an der sidlichen Hallenlangsseite méglich, an der
Nordseite erforderten unterschiedlich hohe Aufbauten eine projektspezifische
Auflagerkonstruktion. Zudem mussten bis zu 6 m hohe Dachaufbauten in

Gebaudemitte beriicksichtigt werden.

Kombinierte Baukastensysteme
Fur ihr Schutzdachkonzept kombinierten die Peri Ingenieure zwei
Baukastensysteme zu einer ganzheitlichen Komplettldsung: LGS Schutzdach,

sudliches Gerustauflager und Treppenzugang basierten auf dem Peri Up Rosett
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Modulgeristsystem, als Auflagerkonstruktion an den nérdlichen Anbauten dienten
Systembauteile des Variokit Ingenieurbaukastens. Denn zusétzlich zum Briicken-
und Tunnelbau findet Variokit insbesondere auch bei Fachwerkkonstruktionen
Verwendung. So bildeten auf 90 m Lange gekoppelte RCS Kletterschienen das
nordliche Auflager, getragen von Konsolen aus SRU Stahlriegeln und SLS
Spindeln. Dadurch konnten die Lasten aus der Schutzdachkonstruktion
zuverlassig in die tragfahigen Abschnitte innerhalb der Porenbetonwand mit etwa

7,50 m Achsabstand eingeleitet werden.

Die Mietbarkeit der Systembauteile machte die Peri Projektldsung nicht nur
wirtschatftlich, die kurzfristige Materialverfligbarkeit im Peri Mietlager erméglichte
insbesondere einen raschen Montagebeginn. Zudem sorgten typisierte
Verbindungen fir einen tiberschaubaren Aufwand bei Planung und statischem

Nachweis.

Einfache Dachmontage am Boden

Zum Einhalten der Bauzeitvorgabe trug nicht zuletzt die einfache Montage des
LGS Schutzdaches bei. Die 3 m breiten und knapp 30 m langen Bindersegmente
lieBen sich per Hand am Boden komplett vormontieren und anschlieend mit dem
Mobilkran einheben. Geriistbauunternehmer und Bauleiter Thorsten Wahner und
sein Team waren vor allem vom Aufrichten mithilfe der Stitzrollen und von der
Fixierung der Dachneigung mithilfe der LGS Firstspange absolut tiberzeugt.
Zudem erleichterte die Verwendung optimierter Kederschienen und -kupplungen
des LGS Systems das Einziehen der Planen wesentlich, denn die geringere

Reibung verringerte den erforderlichen Kraftaufwand.

Bild 1

Die insgesamt 90 m lange Schutzdachkontruktion
setzte sich aus 3 m breiten und knapp 30 m

— _ langen LGS Bindersegmenten zusammen.

(Foto: PERI GmbH)
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. Bild 2

Die Vormontage der Dacheinheiten am Boden
hatte einen raschen und sicheren Baufortschritt
zur Folge.

(Foto: PERI GmbH)

Bild 3

Die Auflagerung der mit dem Mobilkran
eingehobenen Dachbinder erfolgte an der
Siidseite auf einem Peri Up Gerlist, das zudem
als Zugang und Schutzgerist diente.

(Foto: PERI GmbH)

Bild 4

Variokit Systembauteile bildeten die

die besonderen baulichen Gegebenheiten
anpassen.
(Foto: PERI GmbH)
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Auflagerkonstruktion an der Nordseite. Damit liel3

sich der Konsolabstand mit 7,50 m Achsmaf3 an
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Bild 5

Die Firstspange erlaubt die einfache Fixierung der
Dachneigung beim Anheben der LGS
Bindersegmente, die Verbindung erfolgt
weitestgehend werkzeuglos mittels Bolzen und
Federstecker.

(Foto: PERI GmbH)

Gerustbauunternehmen
Eugen Wahner GmbH, Sulzfeld
Projektbetreuung

PERI Nurnberg und Weifenhorn

Abdruck honorarfrei unter Angabe der Quelle PERI GmbH
Belegexemplar erbeten
4.151 Zeichen (ohne Leerzeichen)
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